Projekt: 24AR Schec Freibad Schechingen - Bauzeitenplan 02-26

Zeitraum: 22.02.2026 - 10.05.2027
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Nr_ Name Start (Sol) _Ende (Sol) _Dauer (Sol) Einnett (Soll) ||||l|H||||| |I|||H[|||I LA AR L AR TR (LA LA
1 Planung 27.11.2025 22.04.2026 82 AT _ 122.04.2026 |

1.1 Planung und Ausschreibung 27.11.2025 [10.02.2026 42 AT | |

1.2 Ausschreibungsbeschluss 22.01.2026 | I

1.3  Ausschreibung und Vergabe 22.01.2026 22.04.2026 54 AT ] i 122.04.2026 |

1.3.1 Veroffentlichung und Laufzeit 1. Paket 22.01.2026 27.02.2026 27 AT : | |

1.3.2 Submission 1. Paket 02.03.2026 | 02. 03 2026 |

1.3.3 Prifung 1. Paket 02.03.2026 13.03.2026 10 AT G 13. 03.2026 | || | |

1.3.4 Vergabe 1. Paket 19.03.2026 | I19 03 2026 |

1.3.5 Veroffentlichung und Laufzeit 2. Paket 02.03.2026 20.03.2026 15 AT VeroeAliEning1 20.03. 2026 |

1.3.6 Submission 2. Paket 23.03.2026 | 7523 03. 2026 |

1.3.7 Prufung 2. Paket 23.03.2026 09.04.2026 12 AT Prifung 2 Paket 109.04.2026 |

1.3.8 Vergabe 2. Paket 23.04.2026 | 23.04.2026 I |

2 Baubeginn 20.04.2026 | 20.04.2026 |

3 /Abbruch- und Rohbauarbeiten 20.04.2026 11.09.2026 100 AT Abbilich- und Rohbauarbeiten = 11.09.2026 | I

3.1 Baustelleneinrichtung 20.04.2026 24.04.2026 5 AT 83 24.04. 2026| |

3.2 Demontage- und Abbrucharbeiten 27.04.2026 19.05.2026 15 AT nmmwm | |

3.3 Sagearbeiten am Beckenkopf 27.04.2026 04.05.2026 5AT 6095*04 05 20 | |

3.4 Herstellen von Leiternischen und Komforteinstieg/05.05.2026 27.05.2026 15 AT erstellen m1LaRan 27.05. 2026 |

3.5 Aushub Baugrube 12.06.2026 [18.06.2026 5AT | 18.06.2026 I |

3.6 Anbau Filtergrube 19.06.2026 30.07.2026 30 AT Anba Fitergrube ¥30.07. |

3.7 Anbau Chlorgasraum 31.07.2026 27.08.2026 20 AT Anbau G 27.08.2026 |

3.8 Leitungsgraben ums Becken herstellen 28.05.2026 [18.06.2026 15 AT raber\ingy18.06.2026 II |

3.9 Betonbohrarbeiten fir Beckeneinbauteile 19.06.2026 02.07.2026 10 AT "Ymmboh f{0R.07. |

3.10 Estricheinbau Becken 31.08.2026 11.09.2026 10 AT Esfiieneiit 11.09.2026 ' |

4 Puffer Bauferien 31.08.2026 11.09.2026 10 AT R 11.09.2026 | |

4.1 Puffer Bauferien Sommer 31.08.2026 11.09.2026 10 AT EEN 11.09.2026 |

5 Betonsanierung Technikgebdude Bestand  20.05.2026 18.06.2026 20 AT 2 18.06. |

5.1 Betonsanierung 20.05.2026 [18.06.2026 20 AT 8.06. |

6 Badewassertechnik 06.07.2026 16.04.2027 193 AT : ! 16.04.2027
6.1 Beckeneinbauteile liefern und einbauen 06.07.2026 24.07.2026 15 AT Il |

6.2 |Rinnenablaufe setzten 27.07.2026 07.08.2026 10 AT |

6.3 /Anschlussverrohrung Becken 10.08.2026 102.10.2026 40 AT ecken I |

6.4 [Filterlieferung 14.09.2026 [18.09.2026 5AT B |

6.5 Verrohrung Filterhaus 05.10.2026 26.02.2027 95 AT : 26.02.2027 |

6.6 1. Beckenbefilllung 02.11.2026 | | ‘

6.7  Solarabsorber 01.03.2027 19.03.2027 15 AT [ 19. 03.2027

6.8 Fertigmontage Einbauteile Becken 01.03.2027 12.03.2027 10 AT | 12. 03 2027

6.9 Feinmontage, Anklemmen 15.03.2027 30.03.2027 10 AT Feinmontags 30.03.2027

6.10 Inbetriebnahme 29.03.2027 16.04.2027 19 KT I Inbslnabnal"na 16.04.2027
6.11 2. Beckenbefiillung 22.03.2027 | 3.2027

7 Beckenauskleidung 10.08.2026 23.10.2026 55 AT -

7.1  Rinnenformteile setzen 10.08.2026 28.08.2026 15 AT 8.08.2026 __—1 all |

7.2  Beckenwande- und Beckenboden vorbereiten  31.08.2026 [18.09.2026 15 AT |

7.3 Auskleidung Schwallwasserbehalter 31.08.2026 18.09.2026 16 AT 20

7.4 Folienauskleidung Becken 21.09.2026 :16.10.2026 20 AT auskifiung ).20p

7.5  Ausstattung 19.10.2026 23.10.2026 5 AT ! Alis 23.110.2026 |

8 |Sprunganlage und Ausstattung 19.06.2026 30.10.2026 15 AT : ! g |

8.1 Sprunganlage 19.06.2026 25.06.2026 5 AT Sprun 25,06.2026

8.2 Ausstattung Becken 19.10.2026 :30.10.2026 10 AT Ausstatiun 3{) 10 2026 |

9 Garten- und Landschaftsbauarbeiten 05.10.2026 27.04.2027 62 AT T 27.04.2
9.1 Leitungsgraben verfiillen 05.10.2026 27.10.2026 17 AT |

9.2 Duschplatze setzen 28.10.2026 03.11.2026 5 AT il 03.11.2026| H

9.3 Beckenumgangsbelag herstellen 01.03.2027 06.04.2027 25 AT

9.4  Rekultivierungsarbeiten 07.04.2027 27.04.2027 15 AT l] 627.04.2,
10  Schlosser 28.08.2026 13.04.2027 10 AT 1] 13.04.2027
10.1 Taren 28.08.2026 |03.09.2026 5 AT Tiren 03.09.2026 Il | ]
10.2 Handlaufe und Gelander 07.04.2027 13.04.2027 5AT ll Handl 13.04.2027
11 Potentialausgleich und Blitzschutz 21.09.2026 09.04.2027 30 AT | 09.04.2027
11.1  Potentialausgleich AuRenbereich 21.09.2026 (16.10.2026 20 AT Polentialausgleich Aute 16.10.2026 H

11.2 Potentialausgleich Dach 22.03.2027 30.03.2027 5 AT Patent: 30.03.2027]

11.3 Fertigmontage 05.04.2027 09.04.2027 5 AT Il |ﬂ Fet 09.04.2027
12  Elektrotechnik 14.09.2026 12.03.2027 75 AT ] i I | 2.03.2027

12.1 Verkabelung aulten 14.09.2026 23.10.2026 30 AT Verkabelung aufer £3‘10.2026 Il %

12.2  Verteilungen 26.10.2026 27.11.2026 25 AT Vertei 27.11.2026 |

12.3 Verkabelung Badewassertechnik 15.02.2027 12.03.2027 20 AT 2.43.2027

13  Dachdeckung/ -abdichtung 01.06.2026 03.09.2026 20 AT 03.09.2026

13.1 Dacherneuerung Eingangsgebaude 01.06.2026 22.06.2026 15 AT ¢ 22.06.2026 r | | |

13.2 Dachabdichtung Technikgebdude 28.08.2026 03.09.2026 5 AT pachi 03.09.2026 I A

14  Probebetrieb 15.03.2027 10.05.2027 20 AT m
14.1 Beckenreinigung 15.03.2027 [19.03.2027 5AT fiee 19.03.2027

14.2 Probebetrieb 19.04.2027 10.05.2027 15 AT | Probebelriet
14.3 Fertigstellung 11.05.2027 | Rl

Sortierung: Nummer, Verknipfung: Soll, Ordner: Fett

Seite: 1




