
Bauvorhaben:Kiga "Regenbogenland", Erweiterung und teilw. Umbau des Bestandsgebäude

Projekt: Gemeinde Schechingen, vertr. d. BM Stefan Jenninger, 73579 Schechingen, Marktplatz 1

Vergleich Kostenberechnung vom 13.01.2023   und Anlage 1und 2 zur KBR zur Vergabesumme vom 23.10.2023

Die Zusammenstellung erfogt nach den vorliegenden Angeboten.

Anbau und Umbau

Kostenberechnung 

brutto

Vergabesumme 

brutto Differenz brutto

KGR 302 - 305 Rohbau, KGR 205 327.736,37 €            244.687,12 €         83.049,25 €-      

KGR 306 Gerüstarbeiten 18.268,80 €              13.967,03 €           4.301,77 €-        

KGR 307 Zimmererarbeiten 458.342,23 €            356.368,82 €         101.973,41 €-     

KGR 308 Dachabdichtungsarbeiten 274.447,72 €            255.244,09 €         19.203,63 €-      

KGR 309 Klempnerarbeiten 53.115,74 €              42.033,89 €           11.081,85 €-      

KGR 310 Trockenbauarbeiten 128.293,67 €            94.906,33 €           33.387,34 €-      

KGR 311 Estricharbeiten 28.437,44 €              27.422,65 €           1.014,79 €-        

KGR 312 Fliesenarbeiten 42.687,87 €              24.261,48 €           18.426,39 €-      

KGR 313 Verglasung Pfosten-Riegel-Holz-Alu 200.733,98 €            256.307,44 €         55.573,46 €      

KGR 314 Verglasung Kunststofffenster 41.898,99 €              20.351,38 €           21.547,61 €-      

KGR 315 Sonnenschutzarbeiten 55.761,16 €              41.815,41 €           13.945,75 €-      

KGR 316 Malerarbeiten -  €                 

KGR 317 Bodenbelagsarbeiten 46.512,08 €              34.780,78 €           11.731,30 €-      

KGR 318 Schreinerarbeiten (Innentüren u. -simse) -  €                 

KGR 319 Schreinerarbeiten (Küchenzeilen) -  €                 

KGR 320 Schreinerarbeiten (Möbelierung z.B. Garderoben) -  €                 

KGR 321 WC-Trennwände -  €                 

KGR 322 Schlosserarbeiten -  €                 

KGR 323 Schriftzug Fassade und Hausnummer -  €                 

KGR 324 Gebäudereinigungsarbeiten -  €                 

KGR 325 Schließanlage -  €                 

KGR 326 Umbau Bestand (siehe Anlage 2 , Punkt 11.1) 2.880,00 €                6.216,32 €             3.336,32 €        

Zwischensumme 1.679.116,05 €         1.418.362,74 €      260.753,31 €-     

KGR 401 Sanitär, Heizung (Anschluss an Bestand), Lüftung 259.777,00 €            237.791,38 €         21.985,62 €-      

KGR 401 Elektro Elektroinstallation Stark- u. Schwachstrom o. PV 166.600,00 €            182.676,22 €         16.076,22 €      

Zwischensumme 426.377,00 €            420.467,60 €         5.909,40 €-        

Summe 2.105.493,05 €         1.838.830,34 €      266.662,71 €-     

Hinweis:

Das 2. Ausschreibungspaket liegt in Summe brutto 64.559,82 € unter den Kostenansätzen der KBR

 KBR

KGR 300 1.679.116,05 €         

KGR 400 426.377,00 €            

Vergabesumme  KBR 2.105.493,05 €         

Vergabesumme  1.829.611,41 €         

Differenz 266.662,71 €-            



Kostenberechnung Kostengruppe 300 u. 400 in Summe brutto 2.587.467,60 €

ausgeschrieben sind 2.105.493,05 € entspricht 81%

Lorch, den 06.05.2024

Hermann-S-Architektur


