



## Sitzungsvorlage Gemeinderat

Datum: 22.10.2026

Vorlage Nr.: 2026-036

TOP: 4

Status: Öffentlich

### **Kanalsanierungsprogramm – Beschluss über die Umsetzung Leinweiler und Hauptsammler im Jahr 2027 (letzter Abschnitt)**

---

#### **I. Sachverhalt**

Die Gemeinde Schechingen hat bis dato folgende Kanalsanierungsmaßnahmen umgesetzt:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 Bereich Süd-West, 1. TA | 156.625,19 Euro                       |
| 2024 Bereich Süd-West, 2. TA | 155.598,41 Euro                       |
| 2025 Bereich Nord-West       | 314.935,38 Euro                       |
| 2026 Bereich Nord-Ost        | <u>239.416,15 Euro</u> (Vergabesumme) |
| <b>Gesamtbetrag bisher:</b>  | <b>866.575,13 Euro</b>                |

Mit den Abschnitten Hauptsammler zur Kläranlage sowie Leinweiler soll das, im Jahr 2019 auf den Weg gebrachte, Kanalsanierungsprogramm zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Danach befinden sich sämtliche Kanäle in der Gemeinde (wieder) in einem ordentlichen Zustand, so dass die Anforderungen des § 46 Wassergesetz erfüllt werden. Eine Ausnahme bildet der Kanal in Sebastianweiler. Hier ist eine Kanalauswechslung erforderlich, welche – aufgrund des hohen finanziellen Aufwands bei aktuell fehlenden Zuschussmöglichkeiten – aktuell nicht umsetzbar ist.

Kostenschätzung für die Kanalinnensanierung (Zustandsklassen 5 + 4) beträgt:

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Mischwasserkanal Hauptsammler             | 48.000,00 €         |
| Mischwasserkanäle Leinweiler              | 17.000,00 €         |
| Regenwasserkanäle Leinweiler <sup>1</sup> | <u>125.000,00 €</u> |
| <b>Gesamtkosten<sup>2</sup></b>           | <b>190.000,00 €</b> |

Sofern der Gemeinderat der Umsetzung zustimmt, sollen die Sanierungsarbeiten im Inlinerverfahren im November ausgeschrieben werden und im Dezember die Submission stattfinden. Die Vergabe kann dann in der Januar-Sitzung 2027 erfolgen

---

<sup>1</sup> Inklusive Sanierung Regenwasserhausanschluss Dorfstraße 7. Nicht enthalten in der Kostenschätzung ist eine evtl. erforderliche, punktuelle offene Bauweise in der Brunnenfeldgasse (RW-Kanal) KS 1-27 bis 1-26. Diese müsste ggf. separat bei einem Tiefbauer in Auftrag gegeben werden.

<sup>2</sup> Alle Beträge verstehen sich brutto inkl. Nebenkosten.

und die Sanierung im März 2027 starten. Abschluss der Maßnahme soll dann spätestens im November des kommenden Jahres sein. Für Kanalsanierungen gibt es aktuell und auf absehbare Zeit – außer in der sog. „Härtefallregelung“ – keine Zuschüsse nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft. Die Umsetzung muss voll aus den Abwassergebühren finanziert werden. Das gesamte Kanalsanierungskonzept ist in der aktuellen Beitragskalkulation bereits abgebildet, die Gebühren müssen daher nicht angepasst werden.

## **II. Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat stimmt der Umsetzung des Hauptsammlers sowie Leinweiler des Kanalsanierungsprogramms im Jahr 2027 zu.

## **III. Anlagen**

- Lageplan Schechingen (Hauptsammler)
- Lageplan Leinweiler